



# Nyhedsbrev fra Mørkøv Varmeværk

April 2023

## Varmepris

Den fastsatte varmepris for året forventes at kunne holdes. Det sker indenfor en stram budgetramme på grund af de meget varierende energipriser.

## Varmeproduktion

Produktion realiseret frem til og med marts samt budgettal til slutning af varmeåret:

- Biomasse: 39%
- Varmepumpe: 31%
- Gasmotor med samtidig elproduktion: 26%
- Gaskedler: 4%

Varmeproduktion på gas er 7% større end forventet grundet de meget varierende elpriser, samt udfordringer med ordentlig flis.

## Drift

Varmeværket (MVV) har i varmeåret ikke haft nedbrud eller brud på hovedledninger. Vi har for nyligt lavet en termografering med drone af nettet, og der var ikke tegn på utætheder.

## Tilslutning af nye forbrugere

I alt 93 nye forbrugere skal tilsluttes, 82 tilslutninger i nye områder og 11 i det oprindelige område. Det er en udvidelse med 28 nye forbrugere i forhold til projektets oprindelige plan. Med denne udvidelse vil MVV fremadrettet levere varme til knapt 600 forbrugere, og dermed til ca. 90 % af Mørkøvs husstande.

Alle nye forbrugere forventes tilsluttet inden 1. september. Alt udvendigt rørarbejde på hovedledninger og stikledninger er afsluttet for 90% af de nye forbrugere. Vi forventer at være færdig med alt udvendigt rør og gravearbejde inden d. 1. maj. Opsætning af varmeunit og dermed levering af fjernvarme er gennemført for 34 tilslutninger.

MVV vurderer fortsat, at projektets budget kan overholdes. De 28 ekstra nye forbrugere kan alle etableres indenfor projektets låneramme og budgetramme pr ny forbruger.

## Strategiske overvejelser

Det primære fokus for MVV er her og nu at komme godt i mål med tilslutningen af 93 nye forbrugere.